
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย 

ส ารวจโครงการที่จะท าการก่อสร้าง 

แกไ้ข และเสนอ 

พิจารณาใหม ่

นายช่างโยธาจัดท าประมาณราคาก่อสร้าง 
พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง 

ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบ 

ไมถ่กูตอ้ง ถูกต้อง 

เสนอนายก อบต. พิจารณา 
และลงนามอนุมัติด าเนินการ 

ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน 
ก่อสร้างให้พัสดุ เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 



 

ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพืน้ทีก่่อสร้างเพื่อ 
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไป 

ตามแบบแปลนที่ก าหนด พรอ้มทั้งจดัท า 
บันทึกควบคุมงานทุกวัน 

รายงานผลการด าเนินโครงการให้ 
ปลัด อบต./นายก อบต. ทราบ 
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

สรุปผลการด าเนินโครงการกอ่สร้างรายไตรมาส 
รายงานปลัด อบต./ นายก อบต.ทราบ 

รายงานปัญหาและอุปสรรคให ้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 


